

PoC Projektplan: Asutec x Blackmint Apex

KI-gestützter Outbound in 6 Wochen – von Signal bis Termin

Kunde: Asutec GmbH | Automatisierungskomponenten für Transfersysteme & Handhabungstechnik **Stakeholder:** Carsten Czepull (Asutec), David Gilli & Sebastian Titze (PINOVA Capital) **Expertinnen (Asutec):** Giovanna Carrozzo (intern), Sina Geiger (extern, Online Marketing) **Blackmint Team:** Marius Wussmann (Projektleiter), Leon Schehack (Operativer Lead) **Laufzeit:** 6 Wochen **Erfolgskriterium:** Qualifizierte Kontakte mit Entscheidern, die in Termine (Teams/real) konvertieren

Ausgangslage

Asutec ist ein hochspezialisierter Hersteller von Komponenten für Transfersysteme und Handhabungstechnik mit über 5.000 Produkten. Die Firma wurde kürzlich von PINOVA Capital übernommen und steht unter Wachstumsdruck.

Die Wettbewerber Schunk und Zimmer Group sind im digitalen Marketing deutlich weiter: LinkedIn-Präsenz, Google Ads, SEO – alles auf einem anderen Level. Asutec muss hier mithalten.

Was bereits läuft (Inbound, betreut durch Sina Geiger):

Maßnahme	Status	Ergebnis
Page SEO / Google-Optimierung	Aktiv	Laufend
Ottali.ai (KI-Auffindbarkeit prüfen)	Aktiv	Analyse läuft
Google Ads Kampagne	Seit 2 Wochen live	Noch keine Daten
Newsletter Marketing (Brevo)	Aktiv, Umstieg auf ActiveCampaign geplant	Bestandskunden
LinkedIn Produktkampagne	Über Javier Garcia (Spanien)	Läuft
E-Mail-Kampagne Spanien (Sept. 2025)	Abgeschlossen	4.677 Adressaten, 1.011 geöffnet, 11 Klicks, 0 Kontaktanfragen

Kernproblem: Die bisherige Outbound-Aktivität (Spanien-Mailing) hat null Kontaktanfragen generiert. Es fehlt an Personalisierung, Timing und Multi-Channel-Orchestrierung – genau das, was Apex löst.

Was dieser PoC beweisen soll

Mit Apex Boa generiert Asutec planbar qualifizierte Vertriebsgespräche durch KI-basierten Outreach. Statt Massen-Mailings ohne Resonanz setzt Apex auf:

- Signal-basiertes Timing (den richtigen Moment erkennen)
- Personalisierte Ansprache (jede Nachricht ist individuell)
- Multi-Channel-Orchestrierung (LinkedIn + E-Mail, aufeinander abgestimmt)
- KI-Qualifizierung (nur relevante Antworten erreichen den Vertrieb)

Woche 1 – Discovery & Alignment

Ziel: Das Fundament legen. Asutec als Unternehmen verstehen, das richtige Produkt für den PoC identifizieren, den ICP gemeinsam mit dem Kunden definieren.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
1.1	Kick-off & Goal Setting	Projektstart, Vorstellung des Plans, gemeinsame Definition der Erfolgskriterien für den PoC.	Marius, Leon	Carsten, Giovanna
1.2	Produkt-Discovery	Interview mit Vertrieb: Welches Produkt/Produktgruppe eignet sich für den PoC? Was sind die USPs gegenüber Schunk/Zimmer? Welches Produkt hat das größte Marktpotenzial?	Leon	Vertrieb Asutec
1.3	Kunden-DNA verstehen	Wer kauft heute bei Asutec? Welche Branchen? Wie groß sind die Kunden? Gibt es eine bestehende Kundenliste als Referenz?	Leon	Vertrieb Asutec
1.4	ICP Definition (gemeinsam mit Kunde)	Workshop: Branche, Firmengröße, Region, Jobtitel der Zielperson, Ausschlusskriterien – alles gemeinsam erarbeiten. Risiko Zielgruppengröße prüfen (gibt es genug Leads?).	Leon	Carsten, Vertrieb
1.5	Absender-Persona klären	Wer ist das Gesicht der Kampagne? Reale Person bei Asutec oder neue Persona aufbauen? LinkedIn-Profil muss zur Story passen.	Marius, Leon	Carsten
1.6	Inbound-Sync	Abstimmung mit Sina Geiger: Welche LinkedIn-Tags werden genutzt? Welche Zielgruppen laufen in Google Ads? Keine Überschneidung, sondern Synergie mit Outbound.	Leon	Sina Geiger
1.7	Vertriebsziel definieren	Wer im Asutec-Vertrieb übernimmt die generierten Termine? Wie sieht der Übergabeprozess aus?	Leon	Carsten, Vertrieb

Deliverable: ICP-Dokument, Produkt-Briefing, Persona-Definition – alles gemeinsam erarbeitet und freigegeben.

Woche 2 – Data, Messaging & Setup

Ziel: Aus dem ICP werden echte Leads. Aus dem Produkt-Briefing wird eine überzeugende Ansprache. Die Kampagnen-Logik (Kanäle, Sequenz, Timing) wird gemeinsam mit dem Kunden festgelegt.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
2.1	Lead-Recherche & Clustering	Identifikation von Leads über LinkedIn Sales Navigator basierend auf dem gemeinsam definierten ICP. Segmentierung in Prioritäten. Prüfung: Wie groß ist die Zielgruppe wirklich?	Leon	-
2.2	Kampagnen-Logik definieren	Gemeinsam mit Asutec festlegen: Welche Kanäle in welcher Reihenfolge? (z.B. LinkedIn-First, dann E-Mail). Welches Timing? Welche Frequenz?	Leon	Carsten, Giovanna
2.3	Trigger-Mapping	Definition der Signale, die Apex überwacht: Stellenausschreibungen, Führungswechsel, Investitionsmeldungen – abgestimmt auf das gewählte Produkt.	Leon	-
2.4	Messaging-Playbook	Erstellung der Ansprache-Texte (E-Mail + LinkedIn). Tonalität: fachlich, auf Augenhöhe. Jede Nachricht referenziert ein konkretes Signal. Varianten für A/B-Testing.	Leon	-
2.5	Freigabe durch Asutec	Asutec prüft Messaging, Lead-Stichprobe und Kampagnen-Logik. Max. 1 Iterationsrunde.	Asutec	Leon
2.6	Tech-Setup	Domain-Warming, E-Mail-Infrastruktur, Waalaxy-Konfiguration, Apex-Kampagne anlegen. Excel-Liste erstellen und auf Lemlist hochladen.	Blackmint Tech	IT Asutec

Deliverable: Kampagne ist konfiguriert, Leads sind geladen, Messaging und Logik sind freigegeben – ready to launch.

Woche 3 – Go-Live

Ziel: Die Kampagne startet. Erste Touchpoints, erste Reaktionen.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
3.1	Kampagnen-Start	Start der Outreach-Sequenz gemäß der in Woche 2 definierten Kampagnen-Logik (Kanäle, Reihenfolge, Timing).	Blackmint Tech	-
3.2	Apex KI generiert Mails	Personalisierte Nachrichten werden auf Basis der Trigger-Signale und des Messaging-Playbooks generiert.	Apex KI	-
3.3	Freigabe-Cockpit aktiv	Asutec gibt die generierten Mails im Apex-Dashboard frei – einfach, schnell, transparent.	Asutec	Leon
3.4	Monitoring	Tracking der ersten KPIs: Öffnungsraten, LinkedIn-Annahmerate, Bounces.	Leon	-
3.5	Weekly Review #1	30 Min Check-in: Systeme laufen? Erste Zahlen? Anpassungsbedarf?	Marius, Leon	Carsten, Giovanna

Deliverable: Kampagne ist live, erste KPIs sind messbar.

Woche 4 – Qualify & Convert

Ziel: Aus Antworten werden Termine. Apex qualifiziert, der Vertrieb übernimmt.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
4.1	KI-Klassifizierung	Apex klassifiziert alle eingehenden Antworten: Interesse / Rückfrage / Ablehnung / OOO.	Apex KI	-
4.2	Briefing-Notizen	Für jeden interessierten Lead erstellt Apex ein Briefing: Kontext, Trigger, Gesprächsempfehlung.	Apex KI	-
4.3	Termin-Übergabe	Qualifizierte Leads werden mit Briefing an den Asutec-Vertrieb übergeben.	Leon	Asutec Vertrieb
4.4	Kampagnen-Tuning	Analyse: Welche Betreffzeilen performen? Welche Trigger konvertieren? Nachjustierung.	Leon	-
4.5	Weekly Review #2	Deep Dive in die Antworten. Was funktioniert, was nicht?	Marius, Leon	Carsten, Giovanna

Deliverable: Erste Termine sind gebucht, Kampagne ist optimiert.

Woche 5 – Scale & Follow-up

Ziel: Maximale Conversion. Kein Lead bleibt liegen.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
5.1	Follow-up Sequenzen	Automatische Follow-ups an alle Leads ohne bisherige Antwort.	Lemlist	-
5.2	Laufende Qualifizierung	Kontinuierliche Verarbeitung neuer Antworten, Übergabe an Vertrieb.	Apex KI, Leon	Asutec Vertrieb
5.3	Nächste Tranche aktivieren	Falls Prio-A ausgeschöpft: Cluster-Mails an Prio-B-Leads starten.	Leon	-
5.4	Weekly Review #3	Pipeline-Stand, Termin-Übersicht, Vorbereitung Abschluss.	Marius, Leon	Carsten, Giovanna

Deliverable: Pipeline ist maximal gefüllt, alle Leads sind mehrfach kontaktiert.

Woche 6 – Results & Rollout Decision

Ziel: Ergebnisse präsentieren, ROI belegen, Entscheidung über Skalierung.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
6.1	Abschluss-Report	Alle KPIs: Kontaktierte Leads, Annahmerate, Reply-Rate, qualifizierte Termine, Pipeline-Wert. Vergleich mit der gescheiterten Spanien-Kampagne (0 Kontaktanfragen).	Leon	Marius
6.2	ROI-Analyse	Kosten vs. Ergebnis. Hochrechnung auf 12 Monate bei Skalierung.	Marius	-
6.3	Abschluss-Präsentation	Ergebnisse vor allen Stakeholdern. Empfehlung: Rollout ja/nein, welche Kampagnen/Produkte als nächstes.	Marius, Leon	Carsten, David Gilli, Sebastian Titze

Deliverable: Entscheidungsgrundlage für den Rollout liegt vor.

Abstimmungsrhythmus

Woche	Format	Dauer	Teilnehmer
1	Kick-off + Discovery Interviews	2x 60 Min	Blackmint + Asutec (Vertrieb, Sina)
2	Freigabe-Call (Messaging, Logik, Leads)	1x 30 Min	Blackmint + Carsten/Giovanna
3-5	Weekly Review	1x 30 Min	Blackmint + Carsten/Giovanna
6	Abschluss-Präsentation	1x 60 Min	Alle Stakeholder inkl. PINOVA

Offene Fragen (zu klären in Woche 1)

Frage	Warum relevant?	Zu klären mit
Welches Produkt für den PoC?	Bestimmt die gesamte Zielgruppe und Messaging	Vertrieb Asutec
Wer sind die typischen Kunden? (Branche, Größe)	Ohne das kein ICP	Vertrieb Asutec
Wer ist der Entscheider beim Kunden? (Titel, Rolle)	Bestimmt die Persona-Ansprache	Vertrieb Asutec
Wie groß ist die Zielgruppe?	Risiko: Zu wenig Leads für 6 Wochen	Sales Navigator Recherche
Wer versendet die Kampagne? (Reale Person / Persona)	Bestimmt LinkedIn-Profil und E-Mail-Domain	Carsten
Welche LinkedIn-Tags nutzt Sina bereits?	Keine Überschneidung mit Inbound	Sina Geiger
Wer gibt Mails frei?	Definiert den Freigabeprozess	Carsten
Wer übernimmt die Termine im Vertrieb?	Übergabeprozess muss stehen	Carsten

Nächste Schritte

1. Abstimmung dieses Plans mit Marius
2. Termine für Woche-1-Interviews mit Asutec anfragen
3. Fragenkatalog für Discovery-Interviews vorbereiten
4. Apex-Instanz für Asutec vorbereiten (Blackmint Tech)