

PoC Projektplan: Asutec x Blackmint Apex

KI-gestützter Outbound in 6 Wochen – von Signal bis Termin

Kunde: Asutec GmbH | Automatisierungskomponenten für Transfersysteme & Handhabungstechnik **Stakeholder:** Karsten Sepul (Asutec), David Gilli & Sebastian Tietze (PINOVA Capital) **Blackmint Team:** Marius Wussmann (Projektleiter), Leon (Operativer Lead) **Laufzeit:** 6 Wochen **Erfolgskriterium:** Qualifizierte Termine mit Entscheidern bei potenziellen Asutec-Kunden

Warum dieser PoC?

Asutec ist ein Hidden Champion mit über 5.000 Komponenten für die Automatisierungstechnik – aber im Outbound nahezu unsichtbar. Während Wettbewerber wie Schunk (71.000 LinkedIn Follower, 3.500 MA) und Zimmer Group (1.300 MA) massiv in digitale Sichtbarkeit investieren, hat Asutec bisher keine funktionierende Outbound-Strategie.

Dieser PoC beweist: Mit Apex Boa generiert Asutec planbar qualifizierte Vertriebsgespräche – ohne zusätzliche Headcounts, ohne Streuverlust.

Die Kampagnen-Logik: LinkedIn-First, dann E-Mail

Prinzip: Der Lead kennt Asutec bereits, bevor die erste Mail im Postfach landet.

Schritt	Kanal	Timing	Wirkung
1	LinkedIn Profilbesuch	Tag 0	Sichtbarkeit erzeugen
2	LinkedIn Connection Request	Tag 1-2	Netzwerk aufbauen
3	Personalisierte E-Mail #1	Tag 3-4	Konkreter Mehrwert
4	Follow-up E-Mail	Tag 7	Reminder mit neuem Angle
5	Finale E-Mail	Tag 14	Letzte Chance / Soft-Close

Apex KI orchestriert diese Sequenz vollautomatisch. Der Kunde gibt lediglich die generierten

Mails im Freigabe-Cockpit frei.

Woche 1 – Discovery & Alignment

Ziel: Das Fundament legen. Ohne klares Produkt, spitzen ICP und definierte Absender-Persona startet keine Kampagne.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
1.1	Kick-off & Goal Setting	Projektstart, Vorstellung des Plans, gemeinsame Definition der Erfolgskriterien (z.B. 5+ qualifizierte Termine in 6 Wochen).	Marius, Leon	Karsten, Giovanna
1.2	Produkt-Discovery	Interview mit Vertrieb: Welches Produkt eignet sich für den PoC? (z.B. BlueFlow als Innovation-Story oder Greifer-Portfolio für Robotik?) Was sind die Killer-USPs vs. Schunk/Zimmer?	Leon	Vertrieb Asutec
1.3	Kunden-DNA verstehen	Wer kauft heute? Welche Branchen (Automotive, Elektronik, Pharma)? Wie groß sind diese Unternehmen? Wer entscheidet (Produktionsleiter, Einkauf, Konstruktion)?	Leon	Vertrieb Asutec
1.4	ICP & Persona Definition	Granulare Festlegung: Branche, Firmengröße, Region, Jobtitel der Zielperson, Ausschlusskriterien.	Leon	Karsten, Vertrieb
1.5	Absender-Persona	Wer ist das Gesicht der Kampagne? Reale Person (Vertriebsmitarbeiter) oder aufgebaute Persona? LinkedIn-Profil muss zur Story passen.	Marius, Leon	Karsten
1.6	Inbound-Sync mit Sina Geiger	Kurzer Austausch: Was läuft im Inbound? Welche Keywords/Ads laufen? Keine Kannibalisierung, sondern Synergie.	Leon	Sina Geiger

Deliverable: ICP-Dokument, Produkt-Briefing, Persona-Definition – alles freigegeben.

Woche 2 – Data & Messaging

Ziel: Aus dem ICP werden echte Leads. Aus dem Produkt-Briefing wird eine überzeugende Ansprache.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
2.1	Lead-Recherche & Clustering	500+ Kontakte über LinkedIn Sales Navigator identifizieren, segmentieren (Prio A/B/C nach ICP-Match).	Leon	-
2.2	Trigger-Mapping	Definition der Signale, die Apex überwacht: Stellenausschreibungen im Bereich Automatisierung, Führungswechsel, Investitionsmeldungen.	Leon	-
2.3	Messaging-Playbook	3 Messaging-Varianten für E-Mail + LinkedIn-Nachricht. Tonalität: fachlich, auf Augenhöhe, kein Sales-Spam. Jede Mail referenziert ein konkretes Signal.	Leon	-
2.4	Freigabe durch Asutec	Asutec prüft Messaging und eine Stichprobe der Lead-Liste. Feedback-Loop: max. 1 Iterationsrunde.	Asutec	Leon
2.5	Tech-Setup	Domain-Warming, E-Mail-Infrastruktur (Outlook/Kundendomain), Waalaxy-Konfiguration für LinkedIn, Apex-Kampagne anlegen.	Blackmint Tech	IT Asutec

Deliverable: Kampagne ist konfiguriert, Leads sind geladen, Messaging ist freigegeben – ready to launch.

Woche 3 – Go-Live

Ziel: Die Maschine läuft. Erste Touchpoints, erste Reaktionen.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
3.1	LinkedIn-Touchpoints starten	Waalaxy startet automatisierte Profilbesuche und Connection Requests an Prio-A-Leads.	Blackmint Tech	-
3.2	Apex KI generiert Mails	Personalisierte E-Mails werden auf Basis der Trigger-Signale und des Messaging-Playbooks generiert.	Apex KI	-
3.3	Freigabe-Cockpit aktiv	Asutec gibt die generierten Mails im Apex-Dashboard frei – einfach, schnell, transparent.	Asutec	Leon
3.4	E-Mail-Sequenz startet	2-3 Tage nach LinkedIn-Touchpoint: Erste personalisierte E-Mail geht raus.	Lemlist	-
3.5	Weekly Review #1	30 Min Check-in: Systeme laufen? LinkedIn-Annahmerate? Erste Öffnungsraten?	Marius, Leon	Karsten, Giovanna

Deliverable: Kampagne ist live, erste KPIs sind messbar.

Woche 4 – Qualify & Convert

Ziel: Aus Antworten werden Termine. Apex qualifiziert, der Vertrieb übernimmt.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
4.1	KI-Klassifizierung	Apex klassifiziert alle eingehenden Antworten: Interesse / Rückfrage / Ablehnung / OOO.	Apex KI	-
4.2	Briefing-Notizen generieren	Für jeden interessierten Lead erstellt Apex ein Briefing: Wer ist die Person, was war der Trigger, was wurde geschrieben, Gesprächsempfehlung.	Apex KI	-
4.3	Termin-Übergabe	Qualifizierte Leads werden mit Briefing an den Asutec-Vertrieb übergeben. Terminbuchung via Teams/Calendly.	Leon	Asutec Vertrieb
4.4	Kampagnen-Tuning	A/B-Analyse: Welche Betreffzeilen performen? Welche Trigger konvertieren? Ggf. Nachjustierung.	Leon	-
4.5	Weekly Review #2	Deep Dive in die Antworten. Was funktioniert, was nicht?	Marius, Leon	Karsten, Giovanna

Deliverable: Erste Termine sind gebucht, Kampagne ist optimiert.

Woche 5 – Scale & Follow-up

Ziel: Maximale Conversion aus der bestehenden Pipeline. Kein Lead bleibt liegen.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
5.1	Follow-up Sequenzen	Automatische Follow-ups (Tag 7, Tag 14) an alle Leads ohne bisherige Antwort.	Lemlist	-
5.2	Laufende Qualifizierung	Kontinuierliche Verarbeitung neuer Antworten, Übergabe an Vertrieb.	Apex KI, Leon	Asutec Vertrieb
5.3	Prio-B/C Leads aktivieren	Falls Prio-A ausgeschöpft: Nächste Tranche (Cluster-Mails) an Prio-B-Leads starten.	Leon	-
5.4	Weekly Review #3	Pipeline-Stand, Termin-Übersicht, Vorbereitung Abschluss.	Marius, Leon	Karsten, Giovanna

Deliverable: Pipeline ist maximal gefüllt, alle Leads sind mindestens 2x kontaktiert.

Woche 6 – Results & Rollout Decision

Ziel: Ergebnisse präsentieren, ROI belegen, Entscheidung über Skalierung treffen.

ID	Arbeitspaket	Was passiert konkret?	Owner	Inputgeber
6.1	Abschluss-Report	Alle KPIs auf einen Blick: Kontaktierte Leads, LinkedIn-Annahmerate, E-Mail Reply-Rate, qualifizierte Termine, Pipeline-Wert.	Leon	Marius
6.2	ROI-Analyse	Was hat der PoC gekostet vs. was hat er gebracht? Hochrechnung auf 12 Monate.	Marius	-
6.3	Abschluss-Präsentation	Ergebnisse vor allen Stakeholdern. Empfehlung: Rollout ja/nein, welche Kampagnen als nächstes.	Marius, Leon	Karsten, David Gilli, Sebastian Tietze

Deliverable: Entscheidungsgrundlage für den Rollout liegt vor.

Abstimmungsrhythmus

Woche	Format	Dauer	Teilnehmer
1	Kick-off + Discovery Interviews	2x 60 Min	Blackmint + Asutec (Vertrieb, Marketing)
2	Freigabe-Call	1x 30 Min	Blackmint + Karsten/Giovanna
3-5	Weekly Review	1x 30 Min	Blackmint + Karsten/Giovanna
6	Abschluss-Präsentation	1x 60 Min	Alle Stakeholder inkl. PINOVA

Nächste Schritte

1. Abstimmung dieses Plans mit Marius
2. Termine für Woche-1-Interviews mit Asutec anfragen
3. Fragenkatalog für Discovery-Interviews vorbereiten